

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на 2020-2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/исполнители
1	2	3	4	5	6
1	<p>Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров в Муниципалитете</p> <p>Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центров в Муниципалитете, направлены региональному оператору</p>	руководители МОУО, муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
2	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
3	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров на год	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
4	Утверждено Положение о деятельности Центров на территории Муниципалитета	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
5	Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров	руководитель МОУО муниципальный	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета

		координатор			
6	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию муниципалитета
7	Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации доведен до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	муниципальный координатор	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в муниципалитет	20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022	комитет по образованию Муниципалитета
8	Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Муниципалитета	глава администрации Муниципалитета	Соглашение между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета	05.02.2020, далее по необходимости	комитет по образованию Муниципалитета

9	Сформирован штат сотрудников в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, на базе которых будут созданы Центры	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию муниципалитета	апрель-май 2020 апрель-май 2021 апрель-май 2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
10	Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	муниципальный координатор, региональный координатор	свидетельство о повышении квалификации диплом о профессиональной переподготовке	Согласно отдельному графику	комитет по образованию Муниципалитета
11	Приведены 2 помещения площадью не менее 40 м ² каждое в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.)	муниципальный координатор	фотоотчет	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
12	Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета

13	Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменными стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования	муниципальный координатор	фотоотчет акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	28.08.2020 28.08.2021 28.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
14	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости)	муниципальный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
15	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия	муниципальный координатор, региональный координатор	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	25.11.2020 25.11.2021 25.11.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края
16	Открыты Центры в единый день	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	информационное освещение в СМИ	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,

					Минобрнауки Алтайского края
17	Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центров в Министерство образования и науки Алтайского края	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	фото и видео материалы	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края