

Приложение 3

к приказу комитета по образованию

№ __302__ от __10.12.2019

Медиаплан информационного сопровождения
создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

№ п/п	Наименование мероприятия	Информационное сопровождение	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
1	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы комитета по образованию	Печатные СМИ Официальный сайт комитета по образованию, образовательных организаций	март	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Алтайском крае по созданию Центров образования	новости статьи	Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета по образованию

				цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		
2	Презентация проекта и концепции Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для	Печатные СМИ	апрель-май	Подготовленные материалы	новости, статьи	Захаров Д.В., Директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»

1	2	3	4	5	6	7
	различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Родительские собрания, собрание трудового коллектива				
3	Повышение квалификации педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Официальный сайт образовательной организации	март ноябрь	Запуск новости об участии педагогов в образовательной сессии, отзывы самих педагогов новости, по итогам сессий повышения квалификации	новости	Захаров Д.В., Директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»
4	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Официальный сайт образовательной организации, комитета по образованию	май- июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	новости	Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ», Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета по образованию

5	Старт набора детей, запуск рекламной кампании	Официальный сайт образовательной организации, СМИ комитета по образованию, социальные сети,	сентябрь	Размещение плакатов в местах массового пребывания жителей, работа горячей линии по вопросам набора детей	новости, статьи	Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ», Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета по образованию
6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Официальный сайт образовательной организации	сентябрь		новости	Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»

7	Проведение ремонтных работ Центров	Печатные СМИ, официальный сайт образовательной организации, сайт комитета по образованию	август-сентябрь	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ	новости, статьи	Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ», Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета по образованию
8	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	Печатные СМИ, официальный сайт образовательной организации, сайт комитета по образованию	август-сентябрь	Отчет председателя комитета по образованию о степени готовности инфраструктуры, итоги набора детей,	новости, статьи	Хохлов С.И., председатель комитета по образованию, Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»

9	Торжественное открытие Центра на базе МБОУ «Краснопартизанская СОШ»	Печатные СМИ, социальные сети, официальный сайт комитета по образованию, образовательной организации	сентябрь	Торжественное открытие	новости, статьи	Хохлов С.И., председатель комитета по образованию, Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»
10	Поддержание интереса к Центрам цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и общее информационное сопровождение»	Печатные СМИ, социальные сети, официальный сайт комитета по образованию, образовательной организации	ноябрь-декабрь	Посещение журналистами центров, отзывы родителей(законных представителей), педагогов, публикация статистики	новости, статьи	Захаров Д.В., директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ», Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета по образованию