

Приложение 2

к приказу МБОУ «Краснопартизанская СОШ»

№ 87 от 20.12.2019

Медиаплан информационного сопровождения
создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Информационное сопровождение	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1	2	3	4	5	6	7
1	Информация о начале реализации проекта Проведение заседания рабочей группы МБОУ «Краснопартизанская СОШ»	Печатные СМИ Официальный сайт школы	март	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Алтайском крае по созданию Центров образования	новости статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра

				цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		
2	Презентация проекта и концепции Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для	Печатные СМИ	апрель-май	Подготовленные материалы	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра

	различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)) Запуск сайта	Родительские собрания, собрание трудового коллектива				
3	Повышение квалификации педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Официальный сайт образовательной организации	март ноябрь	Запуск новости об участии педагогов в образовательной сессии, отзывы самих педагогов новости, по итогам сессий повышения квалификации	новости	Захаров Денис Владимирович, Директор МБОУ «Краснопартизанская СОШ»
4	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Официальный сайт образовательной организации	май-июнь	Публикация адресов площадок, Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	новости	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра

5	Старт набора детей, запуск рекламной кампании	Официальный сайт образовательной организации, СМИ	сентябрь	Размещение плакатов в местах массового пребывания жителей, работа горячей линии по вопросам набора детей	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра
6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Официальный сайт образовательной организации	сентябрь		новости	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра

7	Проведение ремонтных работ Центра	Печатные СМИ, официальный сайт образовательной организации	август-сентябрь	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра
8	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	Печатные СМИ, официальный сайт образовательной организации	август-сентябрь	Отчет директора школы о степени готовности инфраструктуры, итоги набора детей,	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра

9	Торжественное открытие Центра на базе МБОУ «Краснопартизанская СОШ»	Печатные СМИ, социальные сети, официальный сайт школы	сентябрь	Торжественное открытие	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра
10	Поддержание интереса к Центрам цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и общее информационное сопровождение»	Печатные СМИ, социальные сети, официальный сайт школы	ноябрь-декабрь	Посещение журналистами центра, отзывы родителей(законных представителей), педагогов, публикация статистики	новости, статьи	Захаров Денис Владимирович, директор школы. Потапов Сергей Алексеевич, руководитель Центра